



รายงาน

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักปลัด

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี



คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตันนี้ จัดทำขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตันทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานผลให้ความร่วมมือเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑-๗
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนา	๘-๑๒
ส่วนที่ ๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑๓-๔๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	๔๒-๔๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดหลักการติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถกำกับดูแลทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นจึงเป็นการติดตามผล ที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินการตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths)จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเพื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่กำหนดการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหา ลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างยิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ของชื่อองค์กรครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมี จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------------------------------|------------|
| ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔) หัวหน้าส่วนบริหารที่คัดเลือกกันเอง | จำนวน ๒ คน |
| ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่าวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/ หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ และเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงประมาธได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำ โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงาน



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวจะต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำหนดกรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๑.๓ ความพอเพียง (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดำเนินการในพื้นที่จากผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้ เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การ สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม

(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความเป็นจริง ความต้องการของประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจัดทำให้อำเภอปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“สาธารณสุขปลอดภัย การศึกษาก้าวหน้า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่”

พันธกิจ (Mission)

จากวิสัยทัศน์ของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ดังต่อไปนี้

๑. ส่งเสริมการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานและสาธารณสุขเพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชนให้สอดคล้องกับระบบผังเมือง
๒. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มรายได้แบบยั่งยืนแก่ประชาชน
๓. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
๔. ส่งเสริมการพัฒนาระบบทางการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
๕. พัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. ระบบสาธารณสุขได้มาตรฐานและเพียงพอ
๒. สภาพชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่เขตชุมชนธรรม
๓. สภาพสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดีขึ้น
๔. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมศาสนาและการกีฬาอย่างทั่วถึงและสุขภาพดีขึ้น
๕. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๖. ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึง
๗. ประชาชนได้รับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่พอใจของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

“พิพิธภัณฑวัดโคกหม้อ สืบสานต่อโชนสวดไทย กำแพงเมืองประตูลุย ภาควมใจแหล่งช่อม
ขนมเปียะหอมกลิ่นนม เชิญชมโองกระถางบัว”

เป้าประสงค์

- ๑) ระบบสาธารณสุขพื้นฐานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- ๒) การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุขพื้นฐานครอบคลุมและทั่วถึง
- ๓) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
- ๔) ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง
- ๕) ระบบสาธารณสุขพื้นฐานมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

- ๖) การกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุขไปครอบคลุมและทั่วถึง
- ๗) ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง
- ๘) ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิต
- ๙) ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ได้รับการส่งเสริม
- ๑๐) มีผลการปฏิบัติราชการที่ดี
- ๑๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น
- ๑๒) เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ๑๓) ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถกำจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคการบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขไปรษณูปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและพอเพียง

แผนงาน

ด้านการบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานเคหะและชุมชน

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานพาณิชย์
- แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

แผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

แผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

แผนงาน

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ

แผนงาน

ด้านบริหารงานทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานการเกษตร

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานเคหะและชุมชน

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดระยะเวลาต่อเนื่อง ก้าวหน้ายาวนานถึง ๕ ปี พ.ศ. (๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น มีรายละเอียด ดังนี้

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างหนึ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใดตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่ จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่กำหนด
๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล

(Monitoring)

๔. ประสิทธิภาพเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ

๕. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ

๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรม ที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

๗. การประเมินผลกระทบบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. การใช้แบบสอบถาม
๒. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม
๓. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑

เรื่องที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ ๒ แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ ๓ แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น แบบประเมินทั้ง ๓ เรื่อง จะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

แบบที่ ๓ แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ -เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคณะกรรมการที่ต้องจัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมทุกปี

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	√	

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานภายใน ๑ ปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๘	
	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาาระบบสาธารณสุขป้ณฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ	๒๗	๒๓,๓๑๐,๐๐๐
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร	๓	๓๕๐,๐๐๐
การพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๒๖	๒๑,๐๖๐,๐๒๕
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๒๒	๔,๗๑๓,๐๐๐
เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ	๕	๖,๖๕๐,๐๐๐
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๓๒,๐๐๐
รวม	๙๓	๕๖,๖๑๕,๐๒๕

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการ

ดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง เดือน ธันวาคม ของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ	๒๗	๒๔
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร	๓	๓
การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน	๒๖	๒๒
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๒๒	๒๑
เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ	๕	๕
การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙
รวม	๙๓	๘๔

***จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนฯทั้งหมด จำนวน ๙๓ โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๘๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ ๘	๒,๖๖๖,๐๐๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘		√		๒,๔๕๕,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๒,๖๖๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๑๑,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ (ดำเนินการ บางส่วน) ๒,๔๕๕,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บริเวณสายแยกคัน คลอง ๑ ขวา ๒๑ ขวา ฝั่งขวา- ทล. ๓๑๑	๖๒๗,๐๐๐	ก.ค.๖๘- ส.ค.๖๘		√		๔๕๐,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๖๒๗,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๗๗,๐๐๐บาท ก่อนนี้ (ดำเนินการ บางส่วน) ๔๕๐,๐๐๐ บาท กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณสายการเกษตร	๑,๑๗๓,๐๐๐	ก.ย.๖๘		√		๑,๑๗๓,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑,๑๗๓,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ (ดำเนินการ บางส่วน) ๑,๑๗๓,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ทล. ๓๑๙๖ - บ้าน มะนาวหวาน (บริเวณซอยบ้านนายบิวบัวทอง)	๑๘๖,๐๐๐	มี.ค.๖๘-พ.ค.๖๘	√			๑๗๐,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๘๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สาย ทล. ๓๑๙๖ บ้านมะนาวหวาน (บริเวณซอยบ้านนายไพศาล นิ่มน้อย)	๑๗๒,๐๐๐	ก.ค.๖๘-ก.ย.๖๘	√			๑๕๑,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๗๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๑,๐๐๐ บาท กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยชิตสุข (เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเดิม)	๑๐๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๘๑,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๐๑,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บริเวณสายการ เกษตร สาย กลางหน้าบ้านช่างแดง	๖๒๑,๐๐๐	ก.ค.๖๘		√		๔๖๐,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๖๒๑,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๖๑,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ (ดำเนินการบางส่วน) ๔๖๐,๐๐๐ บาท กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บริเวณบ้านจำบล กระจ่าง จันทร์	๖๐๖,๐๐๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	√			๕๙๔,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๖๐๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๒,๐๐๐ บาท กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสองช่อง (SINGLE BOX CULVERT) หมู่ที่ ๒ สายโรง เหล็กเก่าบริเวณคลองปริก	๕๙๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘		√		๕๙๐,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๕๙๐,๐๐๐ บาท ก่อกหนี้ (ดำเนินการ บางส่วน) ๕๙๐,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บริเวณซอยบ้านนายมานะชัย ใจเจริญ	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	√			๓๘๖,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๔๗๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๘๔,๐๐๐ บาท กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สาย แยก ลบ. ๔๐๒๑ วัดสำราญ ๑ (บริเวณถนนแยกภายในหมู่บ้าน)	๑๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	√			๗๕,๐๐๐	๑๔,๕๐๐	ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๕๐๐ บาท กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บริเวณซอยบ้าน ร้อยตรี กังวล เพ็งศรี	๑๘๓,๐๐๐	มี.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	√			๑๗๗,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๘๓,๐๐๐ บาท โอนลด ๖,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บริเวณถนนสายภายในหมู่บ้าน	๑,๒๐๔,๐๐๐	ก.ย.๖๘		√		๑,๒๐๔,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ (ดำเนินการบางส่วน) ๑,๒๐๔,๐๐๐ บาท กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ ศาลา SML	๒๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	√			๒๑๕,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท กองช่าง
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก หมู่ที่ ๓ สาย ทล. ๓๑๙๖ - บ้านมะนาวหวาน (บริเวณซอยบ้านนายเชาว์ คงทน)	๙๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘- ส.ค.๖๘	√			๖๘,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ สาย แยก ลบ. ๔๐๒๑ - วัดโพธิ์เทพ ประสิทธิ์ (บริเวณถนนสายภายใน หมู่บ้าน)	๑,๖๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘		√		๑,๖๐๐,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ก่อนนี้ (ดำเนินการ บางส่วน) ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บริเวณ สายซอย ๑	๔๔๒,๐๐๐	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	√			๔๔๑,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๔๔๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๑,๐๐๐ บาท กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ สายแยก ทล. ๓๑๑ - บ้านคลองยายศรี (บริเวณศาลาลอย)	๒๓๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘- ส.ค.๖๘	√			๒๓๘,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๒๓๙,๐๐๐ บาท โอนลด ๑,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ สายหลังวัดโคกหม้อ (บริเวณสายแยกภายใน หมู่บ้าน)	๓๔๖,๐๐๐	มี.ย.๖๘- ส.ค.๖๘	√			๓๔๕,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๓๔๖,๐๐๐ บาท โอนลด ๑,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ฝาทะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๗ บริเวณถนนสายภายในหมู่บ้าน	๖๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘- มี.ค.๖๘	√			๔๘,๕๐๐	๐	ตั้งไว้ ๖๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๕,๕๐๐ บาท กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ชลประทาน ๒๑ ขวา หมู่ที่ ๗ บริเวณหน้าร้านยาง	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	√			๑๘๖,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๔,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการขยายเขตท่อประปา PVC หมู่ที่ ๔ บริเวณซอยชิดสุข	๗๙,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ค. ๖๘	√			๗๕,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๗๙,๐๐๐ บาท โอนลด ๔,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนสาย ลป ๓๐๖๐	๑๔๗,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	√			๑๒๕,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๔๗,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๒,๐๐๐ บาท กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา PVC หมู่ที่ ๙ สายหนองหม้อแกง	๙๒,๐๐๐	มิ.ย.๖๘-ส.ค. ๖๘	√			๔๒,๐๐๐	๐	ตั้งไว้ ๙๒,๐๐๐ บาท โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ประชาชนในตำบลโพธิ์เก้าต้น	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมพัฒนาความรู้บทบาท สตรีและส่งเสริมอาชีพสตรีตำบล โพธิ์เก้าต้น	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ท้องถิ่นวัดโคกหม้อ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๑๖,๗๗๙,๖๐๐	๑๒๕,๘๑๕	ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑,๐๙๔,๕๘๕บาท สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๒,๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๒,๗๕๙,๘๐๐	๔๐,๒๐๐	ตั้งไว้ ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๕๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๔๙,๒๐๐	๔,๘๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการประชุมประชาชนใน การมีส่วนร่วมกับการบริหาร อบต.และเสนอแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.โพธิ์เก้าต้น	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการประชุมประชาคม หมู่บ้านสัญจรพบประชาชน	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น	๑๒,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๗	เงินสำรองจ่าย	๒๖๘,๘๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๙๑,๑๕๐	๑๗๗,๖๕๐	สำนักปลัด
๘	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	√			๓๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว-เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติและผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๐	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. โคกลำพาน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลางอำเภอเมืองลพบุรี)	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	√			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๙๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๙๔,๕๑๐	๔๙๐	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๑,๖๐๐	๘,๔๐๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการป้องกันการตั้งครุฑก่อนวัย อันควร	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ
๑๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๑๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๕	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมือง สพบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘-ก.ย. ๖๘	√			๒๐,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ การแพทย์ โครงการบริการดูแล สุขภาพเชิงรุก ชุดอุปกรณ์ การแพทย์ ทางไกล จำนวน ๑ ชุด	๔๙๙,๘๘๐	ส.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	√			๔๙๙,๘๘๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่ กอง สาธารณสุข ฯ
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้การดำเนิน ชีวิตและการส่งเสริมอาชีพของผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๑๘	อุดหนุนสำหรับคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	√			๒๖๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๔,๙๓๕	๖๕,๐๖๕	สำนักปลัด
๒๐	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ ใส่ใจ สุขภาพ	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	√			๙,๕๐๐	๕๐๐	สำนักปลัด
๒๑	โครงการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๒๒,๙๐๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	√			๑๒๒,๙๐๐	๐	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. โพธิ์เก้าต้น
๒๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำและฝึก ทักษะการเอาชีวิตรอดจากการ จมน้ำ	๕๕,๙๕๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	√			๕๕,๙๕๐	๐	งบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. โพธิ์เก้าต้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันวิสาขบูชา	๑,๕๐๐	พ.ค.๖๘- ก.ค.๖๘	√			๑,๕๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการอบรมสร้างความชำนาญ ทางด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชนตำบล โพธิ์เก้าต้น	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	√			๕,๘๘๐	๑๒๐	ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๔,๐๐๐ บาท กองการศึกษาฯ
๔	เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรีในโครงการ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช	๒๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๒๘,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ์พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	๓๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๖,๒๐๐	๘๐๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด๒๓,๐๐๐ บาท กองการศึกษาฯ
๖	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะการแสดงลิเก	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง กูร ๒๘ กรกฎาคม	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๖๐๐	๐	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๙,๔๐๐ กองการศึกษาฯ
๘	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันสำคัญต่างๆของสถาบัน พระมหากษัตริย์	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๔,๕๐๐	๐	ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๕,๕๐๐ กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการอบรมส่งเสริมการจัด กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอบรมส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขนสด	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการอบรมส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรมหมู่บ้าน และ หมู่บ้านศีล ๕	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ โครงการต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๒๑,๓๗๐	๓,๖๓๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๔๖๘,๕๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๔๓๙,๗๑๕	๒๘,๗๘๕	กอง การศึกษาฯ
๑๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	มี.ย.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๑๕	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็ก ประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนใน สังกัด สพฐ.ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสำราญ, โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น,โรงเรียน วัดโคกหม้อ และโรงเรียน วัด บ่อเงิน	๑,๙๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๑,๙๑๕,๘๐๐	๓๔,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	ค่าอาหารเสริมนมสำหรับเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า ต้น และเด็กประถมศึกษา โรงเรียน สพฐ.จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนวัดสำราญ,โรงเรียน วัดโพธิ์เก้าต้น,โรงเรียนวัดโคก หม้อ และโรงเรียนวัดบ่อเงิน	๘๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๘๑๖,๓๘๖.๕๙	๗๓,๖๑๓.๔๑	กอง การศึกษาฯ
๑๗	โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ เด็กและเยาวชนในระหว่างปิด ภาคเรียน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๑๘	โครงการจัดงานเทศกาลวัน สงกรานต์ วันครอบครัว และวัน ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	√			๑๐๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๑๙	โครงการอบรมเพิ่มทักษะวิชาการ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก นักเรียน	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	√			๗๐,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ
๒๑	โครงการอบรมส่งเสริมการบริหาร จัดการสภาเด็กและเยาวชนตำบล โพธิ์เก้าต้น	๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษาฯ

๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๖๙๔,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	√			๔๗๓,๖๐๐	๒๒๐,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๒๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ม.ค.๖๘	√			๒๐๘,๐๘๐	๐	ตั้งไว้ ๒๓๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๑,๙๒๐ บาท สำนักปลัด
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๐๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	√			๑๐๗,๕๗๙	๑,๔๒๑	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๙,๐๐๐ บาท กองคลัง
๔	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	√			๒,๐๑๔	๓,๙๘๖	กองคลัง

๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย และ ความโปร่งใสในการทำงาน	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘	√			๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรีตาม โครงการบริหารจัดการบ่อขยะใน บริเวณพื้นที่องค์การบริหารส่วน ตำบลโพธิ์เก้าต้น	๒๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗	√			๒๕๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ
๒	โครงการร่วมใจพัฒนารักษา สิ่งแวดล้อม (Big Cleaning Day)	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ในการ ส่งเสริมอนุรักษ์พันธ์พืชต้นสมอภิเกก และพันธ์พืชต่างๆ	๑๕,๐๐๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	√			๑๕,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ
๔	โครงการบริหารจัดการขยะและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ธ.ค.๖๗	√			๑๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ
๕	โครงการจัดงานทำดีด้วยหัวใจ คีนน้ำ ใสให้แม่น้ำลำคลอง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	√			๑๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ
๖	โครงการอบรมสร้างสิ่งประดิษฐ์จาก ขยะและวัสดุเหลือใช้	๑๒,๐๐๐	ก.ค.๖๘	√			๑๒,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกิน เอง”	๑๒,๐๐๐	เม.ย.๖๘	√			๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๘	โครงการอบรมให้ความรู้การผลิต ปุ๋ยชีวภาพสารชีวภัณฑ์และ ฮอร์โมนสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตร	๑๒,๐๐๐	มิ.ย.๖๘	√			๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๙	อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรีตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนบริหาร จัดการค่าอาหารลิง	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	√			๒๐๐,๐๐๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ

รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๑,๕๒๕.๖๒
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๙๔๔,๙๗๕.๔๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๘๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๙,๘๖๕.๒๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๐,๓๘๕.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๘,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๓๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๓๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๒๑๐,๘๙๕.๘๙
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๓,๕๗๐,๐๙๒.๖๗
รวมรายรับ	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๕๒,๒๖๙.๘๔

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๒๑,๑๔๖,๔๑๕.๐๐	๒๐,๗๘๗,๕๔๓.๐๐
งบบุคลากร	๑๖,๔๔๙,๑๓๕.๐๐	๑๖,๓๑๗,๒๒๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๑๔,๐๒๙,๒๖๕.๐๐	๑๑,๓๙๗,๙๖๐.๘๑
งบลงทุน	๑๒,๖๔๗,๑๘๕.๐๐	๑๒,๖๓๐,๖๘๕.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒,๗๒๘,๐๐๐.๐๐	๒,๖๙๓,๘๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่นๆ	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๘๒๗,๒๐๘.๘๑

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรับ-จ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาระบบสาธารณสุขปโภคพื้นฐาน ที่มีคุณภาพและเพียงพอ	๒๗	๒๔
๒. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร	๓	๓
๓. การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อย ของชุมชน	๒๖	๒๒
๔. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	๒๒	๒๑
๕. เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์กรให้มี ประสิทธิภาพ	๕	๕
๖. การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙
รวม	๙๓	๘๔

***จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนทั้งหมด จำนวน ๙๓ โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๘๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ๑) จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ควรปรับเกลี่ยไปอยู่ในปีที่ท้ายๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) การประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เช่น มีหนังสือแจ้งให้ประชาชนชุมชน/ผู้ใหญ่บ้านทราบ เพื่อจะได้มีการประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวของหมู่บ้านซ้ำอีกทางหนึ่ง หากการประชาสัมพันธ์ทั่วถึง ประชาชนจะทราบข่าวสารและเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเพิ่มมากขึ้น ทำให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์คุ้มค่าและสามารถทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
- ๓) การจัดงานต่างๆ ควรมีสิ่งดึงดูดความสนใจของประชาชน เพื่อประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นเพิ่มมากขึ้น
- ๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
- ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ และบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

บทสรุปของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะและงบประมาณการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทั้งหมด
- ๓) หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีปัญหาและความต้องการที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
- ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
- ๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า
ต้น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.phokaoton.go.th

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นางสาวยุภา ผลเกต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ส่วนราชการภายในผู้รับผิดชอบ

- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ลป ๗๔๓๐๑/ค.บ.๒๖



องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

เลขที่รับ

วันที่ 26 พ.ย. 2568

เวลา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น โดยมีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วรายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชน ทราบ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต. โพธิ์เก้าต้น

-คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. โพธิ์เก้าต้น รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (๒๖๓๗/เจ) ประชุมสภาท้องถิ่นทราบผลการเรียนขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางพัชราภรณ์ จันทร์รัตน์) ว่าที่ร้อยตรี

(นิสิต ปัญญา)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

(นางพัชราภรณ์ ยิ้มฉุน)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

คณะกรรมการติดตามฯ

ฝ่ายเลขานุการ

สิบเอกหญิง

โทรศัพท์ ๐ ๓๖๗๘ ๕

โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๑

(นพรัตน์ ปัญญา) หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวยุภา ผลเกต) นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”


การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ครั้งที่ 1/ 2568

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น



การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ครั้งที่ 1/ 2568

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น





ที่ ลป ๗๔๓๐๑/๑.๗๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน กำนันตำบลโพธิ์เก้าต้น/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/
ประธานกรรมการชุมชนทุกท่าน/ทุกคน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ผลเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@phokaoton.go.th

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



ที่ ลบ ๗๔๓๐๑/ ๗๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(๖๗) พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม
๒. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายงานผล
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทราบ

ในการนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ รายละเอียด
ตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ผลเกต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@phokaoton.go.th

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



ที่ ลบ ๗๔๓๐๑/ ๗๕๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

(๒๗) พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม
๒. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทราบ

ในการนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ รายละเอียดตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ผลเกต)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@phokaoton.go.th

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



ที่ ลบ ๗๔๓๐๑/๗๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ เล่ม
๒. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๓ (๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเสนอรายงานผล
ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นทราบ

ในการนี้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอเสนอรายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ต่อคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้นตามรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ รายละเอียดตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุภา ผลเกต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐ ต่อ ๕

โทรสาร ๐ ๓๖๗๘ ๐๑๐๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@phokaoton.go.th

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น

ที่ ๑๗๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ที่ ๘๘๘/๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เสียชีวิตลง คือ นายลมัย ขำทองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ ๑๑

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น จึงขอแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประกอบด้วย

(๑) นางพัชราภรณ์	จันทร์รัตน์	ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโพธิ์เก้าต้น	ประธาน/กรรมการ
(๒) นายอำนาจ	โพธิ์อ่อน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	กรรมการ
(๓) นายปรพล	ป้อมนาค	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	กรรมการ
(๔) ว่าที่ร้อยตรีสมชาย	ม่วงลอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	กรรมการ
(๕) นางทิพวรรณ	เมฆา	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
(๖) นายพาโชค	หอมจันทร์	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๘	กรรมการ
(๗) นางสาวนรินธรา	แลบัว	ครู กศน.ตำบลโพธิ์เก้าต้น	กรรมการ
(๘) นายสุวรรณ	สุขคุ้ม	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(๙) นายมานพ	แสงทองดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นางสุภาวดี	ดาวัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) สิบเอกหญิงนพรัตน์	ปัญญา	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	เลขานุการ/กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

/(๔) แต่งตั้ง..

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจหน้าที่และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งแทน ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตันตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน ที่ ที่ ๘๘๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘



(นางสาวยุภา ผลเกตุ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน

